

**TỜ TRÌNH**

**Xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Phòng Tài chính - Kế Hoạch.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH 14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú;

Ủy ban nhân dân phường Trần Phú kính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trên cơ sở những nội dung dưới đây:

**I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN**

Tên công trình: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú.

- Chủ đầu tư: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú.

- Đại diện chủ đầu tư: UBND phường Trần Phú.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 7/2021.
- Địa điểm xây dựng: phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
- Quy mô đầu tư:
  - + Bóc phong hóa toàn bộ diện tích mặt sân với chiều cao trung bình 15cm;
  - + Đắp đất cấp III, lu lèn K90 với khối lượng 839,2m<sup>3</sup> ;
  - + Đắp đất màu để gieo cỏ, đầm nén K85 với khối lượng 781,5m<sup>3</sup>
  - + Gieo cỏ với diện tích: 3690,0m<sup>2</sup>
- Sân lát gạch Terrazzo:
  - + Phá dỡ nền xi măng cũ với diện tích: 750m<sup>2</sup>
  - + Lát gạch Terazzo 400x400x30mm với diện tích: 1144m<sup>2</sup>
- Nâng cấp cải tạo mương:
  - + Xây mới một bên thành mương đoạn đường Lê Bôi đã bị hư hỏng xuống cấp với tổng chiều dài 97m bằng gạch không nung, mác vữa 50#; trát trong dày 1,5cm mác vữa 100#.
  - + Làm mới 5,6m mương để mở rộng khúc cua. Kết cấu thành mương xây gạch không nung, dày 22cm, trát 1,5cm mác vữa 100#.
  - + Nạo vét lòng mương xung quanh sân bóng.
- Mương thoát nước nội bộ: Tổng chiều dài mương thoát nước dài 286m. Kết cấu BTXM kích thước 30x40cm. Tường và đáy mương dày 12cm, bê tông mác 200, đá 1x2. Trên toàn bộ chiều dài rãnh bố trí tấm nắp đan dầy, kết cấu bê tông cốt thép bê tông mác 200, đá 1x2.
- Bó vỉa và đan rãnh: + Bó Vỉa: Thay thế bó vỉa, trong đó có 42m loại bó vỉa có kích thước 1x0,23x0,2m; 46m loại bó vỉa có kích thước 1x0,18x0,2m; 55m loại bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,3m; 84m loại bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,35m; 48m loại bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,2m; 71m loại bó vỉa có kích thước 0,2x0,2x0,3m. Kết cấu Bó vỉa bằng bê tông mác 250, đá 1x2.
- + Đan rãnh: Thay thế một số vị trí bị hư hỏng, tổng chiều dài 114m. Kết cấu đan rãnh bằng bê tông đá 1x2, mác 200; kích thước 0,25x0,25x0,06m.
- Hệ thống chiếu sáng xung quanh sân: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng xung quanh sân vận động với số lượng 12 bộ đèn cao áp. Công suất bóng 1800W.

## **II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: KHÔNG**

### **III. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU**

#### **1. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu.**

	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình	Phương	Thời	Hình	Thời
--	--------------	--------------	-----------	------	--------	------	------	------

TT		(đồng)		thức lựa chọn nhà thầu	thức đấu thầu	gian lựa chọn nhà thầu	thức hợp đồng	gian thực hiện hợp đồng
<b>Tư vấn</b>								
	01- XL&TB: Thi công xây dựng: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú;	1.965.024.000	Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh qua mạng		Tháng 5/2021	Trọn gói	90 ngày
	02-TV: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	3.751.000	Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Tháng 5/2021	Trọn gói	10 ngày
	03-TĐ: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	1.875.000	Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Tháng 5/2021	Trọn gói	15 ngày
	Chi phí giám sát công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị	49.371.000	Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Tháng 6/2021	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng 2.020.021.000đồng</b>								

## 2. Giải trình nội dung Kế hoạch đấu thầu

a) Tên gói thầu, cơ sở phân chia gói thầu

- Tên gói thầu: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú.

b) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác.

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng.

d) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.

e) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở phân tích trên, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú kính đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở cho việc triển khai những công việc tiếp theo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Công chức: Địa chính, KTTC;
- Lưu: VT, ĐC-XD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Toàn**