

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
từ trước đến nay chưa quyết toán

DVT: 1000 Đồng

TT	Tên công trình, gói thầu	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (số, ngày tháng năm)	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu	Tổng mức		Giá trị hợp đồng		Thời gian		Tên nhà thầu	Giá trị nghiệm thu A-B	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Trong đó		Nợ so với giá trị nghiệm thu A-B	Ghi chú
				Ban đầu	Ban đầu	Ban đầu	Điều chỉnh, bổ sung	Khởi công	Hoàn thành				Thanh toán			
1	2			3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	19=13-14	20	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>6.201.989</b>	<b>6.201.989</b>	<b>5.078.833</b>	<b>3.288.536</b>				<b>4.954.168</b>	<b>3.237.905</b>	<b>4.233.270</b>		<b>720.898</b>	
<b>1</b>	<b>Công trình Trung tâm văn hóa thể thao phường Trần Phú</b>	Số 1942, ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh	Số 72, ngày 12/7/2011	4.598.409	4.598.409	3.777.151	3.288.536	T8/2011	T10/2015	Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Phú và nhà thầu phụ Công ty TNHH 30-4	3.652.486	3.145.223	3.145.223		507.263	
1.1	Xây lắp			3.894.017	3.894.017	3.777.151	3.288.536				3.288.536	2.900.000	2.900.000		388.536	
1.2	Các chi phí tư vấn khác			704.392	704.392	704.392	704.392				363.950,00	245.223	245.223		118.727	
<b>2</b>	<b>Công trình Nâng cấp, cải tạo Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Trần Phú</b>	Số 2984, ngày 24/12/2021 của UBND thành phố	Số 64, ngày 08/6/2022	1.500.000	1.500.000	1.209.000		T6/2022	T8/2022	Công ty cổ phần xây dựng Tân Hải Sơn	1.209.000		1.000.000		209.000	
<b>3</b>	<b>Công trình Cải tạo sân chơi trường Mầm non Trần Phú</b>	Số 131, ngày 05/10/2022 của UBND phường Trần Phú	Số 153, ngày 01/11/2022 của UBND phường	103.580	103.580	92.682		T11/2022	T12/2022	Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng 89	92.682	92.682	88.047		4.635	

