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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc  

công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè phường Trần Phú 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 
 

 

         Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương số ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định một số nội 

dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành 

Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự 

án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Văn bản số 2214/UBND-TCKH ngày 19/9/2022 của UBND thành 

phố về việc đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè 

phường Trần Phú; 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 

các tuyến vỉa hè phường Trần Phú; 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải 

tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè phường Trần Phú; 

  Xét đề nghị của UBND phường Trần Phú tại Tờ trình số 18/TTr-UBND 

ngày 21/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè phường Trần Phú; Báo cáo 

thẩm định số 70/TĐ-TCKH ngày 28/3/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công 

trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè phường Trần Phú, với các nội dung như 

phụ lục kèm theo. 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

Điều 2. UBND phường Trần Phú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo quy định hiện 

hành.  

Trong mọi trường hợp, UBND phường Trần Phú chịu trách nhiệm toàn 

diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số 

liệu báo cáo và quy trình, kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Trần Phú và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, TCKH6. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Lê Quang Đức 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /03/2023 của UBND thành phố) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

01.XL. Xây dựng công trình Cải 

tạo, nâng cấp các tuyến vỉa hè 

phường Trần Phú 

1.855.250.000 

 

Đấu thầu 

rộng rãi qua 

mạng 

01 giai 

đoạn, 01 

túi hồ sơ  

Tháng 04, 

năm 2023 

Trọn 

gói 

60 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

2 
02.TVGS. Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng công trình 
47.605.704 Chỉ định thầu  

Tháng 04, 

năm 2023 

Trọn 

gói 

Theo tiến độ thi 

công gói thầu 

01.XL 

3 
03.TVQLDA. Tư vấn quản lý dự 

án 
48.928.000 Chỉ định thầu   

Tháng 04, 

năm 2023 

Trọn 

gói 

Theo tiến độ dự án 

và quyết toán  

4 
04.TVMT. Tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT 
7.198.368 Chỉ định thầu  

Tháng 04, 

năm 2023 

Trọn 

gói 

30 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực  

5 
05.TVTĐ. Tư vấn thẩm định 

HSMT, kết quả LCNT 
2.000.000 Chỉ định thầu  

Tháng 04, 

năm 2023 

Trọn 

gói 

30 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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